

**1. Cronograma de ETPs e DFDs com valores - PAC CENP 2020:**


Material de Consumo					
Solicitante	ETP	Título	"Clientes"	Cronograma previsto	Valor
SALAB	01 2020	C4000 E CELL DYN RUBY	SESAP e SEEMP	17/02/2020	R\$ 445.196,76
SALAB	02 2020	INSUMOS LABORATORIAIS	SESAP e SEEMP	02/03/2020	
SALAB	03 2020	Marcaadores Cardíacos	SALAB	02/03/2020	R\$ 35.000,00
SAMEV	01 2020	Medicamento humano e veterinário	SAMEV, SEEMP	21/02/2020	R\$ 86.005,07
SAMEV	02 2020	Insumo hospitalar	SEEMP, SALAB, SAMEV	06/03/2020	R\$ 58.109,25
SALOG	01 2020	Gênero Alimentício	SEEMP, SAMEV	07/02/2020	R\$ 30.174,20
SALOG	02 2020	Material de Expediente	CENP	07/02/2020	R\$ 15.058,60
SALOG	04 2020	Combustíveis (GLP, gasolina e diesel)	CENP	07/02/2020	R\$ 53.060,00
SEEMP	01 2020	Utensílios de biotérios	SEEMP e SESAP	06/03/2020	R\$ 41.605,70
SEEMP	02 2020	Hortifrutigranjeiros	SEEMP	06/03/2020	R\$ 369.808,40
SEEMP	03 2020	Maravalha	SEEMP	13/03/2020	R\$ 233.400,00
SEEMP	04 2020	Materiais de limpeza e Sanitizantes	SEEMP e SESAP	26/03/2020	R\$ 91.084,60
SEEMP	05 2020	Uniformes	SEEMP e SESAP	17/04/2020	R\$ 48.111,90
SEEMP	06 2020	Rações	SEEMP	24/04/2020	R\$ 967.676,40
SEEMP	07 2020	EPI's	SEEMP e SESAP	05/06/2020	R\$ 70.580,90
<b>SUB TOTAL 01</b>					<b>R\$ 2.544.871,78</b>
Material Permanente					
Solicitante	ETP	Título	"Clientes"	Cronograma previsto	Valor
SESAP	01 2020	Equipamentos de Centro Cirúrgico + Microscópios	SESAP e SALAB	13/03/2020	R\$ 54.176,62
SALOG	03 2020	Material Permanente (mobiliário, eletrodomésticos, etc)	CENP	07/02/2020	R\$ 15.859,84
SALAB	01 2020	Equipamento para Microbiologia	SESAP e SEEMP		R\$ 380.500,00
<b>SUB TOTAL 02</b>					<b>R\$ 450.536,46</b>
Serviços					
Solicitante	DFD	Serviço	"Clientes"	Cronograma previsto	Valor
SALOG	01 2020	Controle Integrado de Pragas Urbanas	CENP e IEC	Em andamento	R\$ 50.000,00
SALOG	02 2020	Limpeza de Reservatório de Água	CENP	Em andamento	R\$ 15.000,00
SALOG	03 2020	Limpeza de Fossas Sépticas	CENP	Em andamento	R\$ 40.000,00
SALOG	04 2020	Serviço de Telefonia	CENP	01/06/2020	R\$ 33.600,00
SALOG	05 2020	Execução de Projetos (serviço da lavanderia, SPDA, Guarnições e Telhado do SALAB)	CENP e IEC	01/08/2020	R\$ 450.000,00

SALOG	06 2020	Aquisição de Projeto de reforma da SAMEV	CENP		
SEADM		Serviços de Apoio Administrativo	CENP	Em andamento	R\$ 800.000,00
SEADM		Serviços de Manutenção de Bens Móveis	CENP	Em andamento	R\$ 60.000,00
SEADM		Serviços de Limpeza e Conservação	CENP	Em andamento	R\$ 1.900.000,00
SEADM		Serviços de Manutenção de Bens Imóveis	CENP	Em andamento	R\$ 931.200,00
SEADM		Serviço de Comunicação	CENP	Em andamento	R\$ 6.238,20
SEADM		Reforma do Galpão II	SEEMP	Em andamento	R\$ 1.120.280,00
SEADM		Serviço de Reprografia	CENP	Em andamento	R\$ 50.000,00
SEADM		Fornecimento de Energia Elétrica	CENP	Em andamento	R\$ 762.984,00
SEADM		Serviços de Consultoria e Engenharia	CENP	Em andamento	R\$ 355.000,00
SEADM		Diário Oficial e Publicidade Legal	CENP	Em andamento	R\$ 15.000,00
SEADM		Simpósio de Primatologia	CENP	Em andamento	R\$ 80.000,00
SEADM		Programa Permanente de Líderes Públicos	CENP	21/02/2020	R\$ 40.272,00
SEADM		Contratação de Consultoria para implantação da Gestão de Riscos	CENP	01/04/2020	R\$ 188.000,00
SEADM		Projeto do NB2 (a confirmar escopo)	CENP	01/06/2020	R\$ 363.895,00
SEGEP		Inscrição em curso de treinamento e capacitação.	CENP	13/03/2020	R\$ 66.686,80
SEGEP		Serviço de treinamento e capacitação in company.	CENP	02/03/2020	R\$ 150.000,00
SEGEP		Passagens para o país.	CENP	02/03/2020	R\$ 80.000,00
SEGEP		Contrapartida para Mestrado Institucional com a UFPA	CENP	13/03/2020	R\$ 190.000,00
<b>SUB TOTAL 03</b>					<b>R\$ 8.748.156,00</b>
<b>TOTAL PAC CENP 2020</b>					<b>R\$ 11.743.564,24</b>


## 2. Distribuição do PAC por áreas:

Valores do PAC por ETPs e DFDs			%
Área Fim	SALAB	R\$ 860.696,76	7,32%
	SAMEV	R\$ 144.114,32	1,22%
	SESAF	R\$ 54.176,62	0,46%
	SEEMP	R\$ 1.822.267,90	15,55%
	<b>Total</b>	<b>R\$ 2.881.255,60</b>	<b>24,55%</b>
Área Meio	SALOG	R\$ 702.752,64	5,98%
	SEADM	R\$ 7.732.869,20	65,84%
	SEGEP	R\$ 486.686,80	4,14%
	<b>Total</b>	<b>R\$ 8.862.308,64</b>	<b>75,96%</b>
<b>Total CENP</b>		<b>R\$ 11.743.564,24</b>	<b>100%</b>

### PAC - Valores de ETPs e DFDs por áreas



### PAC - % de ETPs e DFDs por áreas



### 3. Valores e percentuais dos DFDs por natureza de atividade e total CENP:

Natureza da atividade dos DFDs	Valores em R\$	% dos DFDs	% do total
Contratos	R\$ 5.019.022,20	57,37%	42,73%
Infraestrutura	R\$ 2.934.175,00	33,54%	24,98%
Capacitação	R\$ 714.958,80	8,17%	6,08%
Passagens aéreas	R\$ 80.000,00	0,91%	0,68%
<b>Total DFDs CENP</b>	<b>R\$ 8.748.156,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>Total CENP</b>	<b>R\$ 11.743.564,24</b>	<b>100%</b>	<b>74,47%</b>

### Natureza da atividade dos DFDs

